Mise à l'essai Piste Cyclabe Bois-Chatton

Planning prévisionnel au plus tôt hors intempéries

N°	Nom de la tâche	Durée
1		
2		
3	Publication mise à l'essai	22 jours
4	Commande des Feux	11 jours
5	Commande des potelets	11 jours
6	Réalisation du marquage	3 jours
7	Pose des potelets et des panneaux	4 jours
8	Pose des feux + réglage	2 jours
9	Mise en service	0 jour
10		
11