



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU

N01 | Ant. Ferney-Coppet – PI des Fayards

Présentation pour la Commune de Collex-Bossy




Commune de
Collex-Bossy

Le 30 avril 2025



Organisation et présentation des intervenants






Planification

2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
I	II	III	IV																																								

PROJET PI des Fayards



Jalons principaux :


- Démarrage des travaux préparatoires à l'été 2025 (selon conditions météo et ENV)
- Démarrage des travaux principaux début 2026 (selon conditions météo)
- Fin des travaux et remise en état courant printemps/été 2028 (selon conditions météo)
- Plantations et suivi des remises en état à suivre après 2028 (néophytes, etc.)



Présentation des travaux – Travaux préparatoires (2025)


Travaux préparatoires (2025) : Décapage, préparation des sols et protection du gazoduc GazNat

Planning : Juillet-Nov 2025





Présentation des travaux – Travaux préparatoires (2025)



Planning : Juillet-Novembre 2025

Coupe-type – Pistes de chantier


Travaux préparatoires (2025) :

- Débroussaillages
- Décapage et préparation des sols (protection des sols, pistes de chantier, etc.)
- Protection du gazoduc GazNat
- Clôtures de chantier et diverses protections

Travaux dépendant des conditions météo



Présentation des travaux – Travaux principaux (2026-2028)






Gestion du trafic sur la Route Cantonale des Fayards

Travaux préparatoires (2025) :

- Pas de déviation particulière prévue
- Ponctuellement des restrictions de largeur et du trafic à la palette sur la RC

Travaux principaux (2026-2027-2028)

- Maintien de la circulation sauf pour certaines étapes clés (démolition du PI existant, pose et dépose du pont provisoire, etc.) avec un itinéraire de déviation qui sera mis en place
- Largeur des voies réduite durant les travaux
- Accès des riverains conservé





Information

Une séance de communication et d'information aura lieu fin 2025 avant les travaux principaux




Photo : PI Chexbres – RC 758 - OFROU

